Grobterminprogramm

Auftrags-Nr.: 0735 Auftragsbezeichnung: Bootshafen Rütenen, Sanierung Seemauer, Beckenried Visum: AK

MONAT	Apr 09				Mai 09					Jun 09				Jul 09					Aug 09				Sep 09				Okt 09					Nov 09				Dez 09					Jan 10				Feb 10				Mrz 10					Apr 10			
WOCHEN	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANUNGSPHASE																																																										
❒ Bauprojekt																																																									
- Bereinigung Bauprojekt																																																								
- Baubewilligungsverfahren																																																								
- Baubewilligung / Bereinigung Auflagen																																																							
❒ Submission																																																								
- Baumeisterarbeiten																																																								
- Einholen der weiteren Offerten																																																								
❒ Ausführungsprojekt																																																								
- Erarbeitung der Ausführungspläne																																																								
- Bereinigung Kostenvoranschlag																																																								
- Vergabe der Arbeiten																																																								
- Zustandsaufnahmen																																																								
AUSFÜHRUNGSPHASE																																																								
❒ Bauausführung																																																								
- Baubeginn																																																								
- Spundwandarbeiten																																																								
- Betonkonstruktion aussen																																																								
- Abbruch der alten Mole																																																								
- Anpassungsarbeiten																																																								
- Fertigstellung (Ziel)																																																						bis Ostern 2010	

Hergiswil, im April 2009